

Evidenční list změny stavby č. 4

Pažení výkopů

Název a číslo stavby: Obytná zóna bytových domů Žlutice SEVER, 1. etapa	Číslo objektu/číslo změny objektu SO 310/1	Číslo změny: 4
--	---	--------------------------

<u>Obsah:</u> 1. Krycí list 2. soupis provedených prací	1 počet listů 3 počet listů	Paré č. 1 2	Příjemce Objednatel Zhotovitel
---	--------------------------------	-------------------	--------------------------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změnový list řeší odpočet prací, které nebylo nutné, po zjištění skutečného stavu, provádět.

Se souhlasem TDS a projektanta a v souladu s podmínkami BOZP nebylo provedeno pažení u části výkopů.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena stavby dle SOD (bez rezervy):	Cena stavby dle předchozí změny:	Cena navrhované změny:	Nová cena stavby celkem:	Celková změna +/- %
19 797 795,79	18 954 547,11	-55 593,20	18 898 953,91	-0,29 %
Cena navrhovaných změn záporných:	Cena navrhovaných změn kladných:	Cena navrhovaných změn záporných a kladných celkem:	Součet absolutních hodnot změn kladných a záporných:	Všechny změny ABS +/- %
-55 593,20	0,00	-55 593,20	55 593,20	0,28 %

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (ředitel výroby)	jméno	Jiří Švambera	datum	podpis
TDS stavby	jméno	Rostislav Kadlec	datum	podpis
Projektant stavby	jméno	Petr Švorba	datum	podpis
Objednatel (investiční technik města)	jméno	Mgr. Lubomír Strejček	datum	podpis
Změna během výstavby - krycí list				Číslo paré:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 2 - P5_Obytná zóna Žlutice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 004 - Odpočet neprováděných prací

Místo:

Datum: 6. 1. 2025

Zadavatel:

GEOprojectKV, s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY, a.s.

Zpracovatel:

GEOprojectKV, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-55 593,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-55 593,20

1 - Zemní práce

-55 593,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 2 - P5_Obytná zóna Žlutice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL 004 - Odpočet neprováděných prací**

Místo:

Zadavatel: GEOprojectKV, s.r.o.
Zhotovitel: SILNICE TOPOLANY, a.s.

Datum: 6. 1. 2025
Projektant: GEOprojectKV, s.r.o.
Zpracovatel: GEOprojectKV, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-55 593,20
D HSV			Práce a dodávky HSV				-55 593,20
D 1			Zemní práce				-55 593,20
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-855,280	42,00	-35 921,76
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-855,280	23,00	-19 671,44