

Evidenční list změny stavby č. 3

Propustky, přesuny hmot

Název a číslo stavby: Obytná zóna bytových domů Žlutice SEVER, 1. etapa	Číslo objektu/číslo změny objektu SO314/1	Číslo změny: 3
--	--	--------------------------

Obsah:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Krycí list | 1 počet listů |
| 2. soupis provedených prací | 3 počet listů |

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změnový list řeší připočet prací, které byly nezbytné k řádnému a úplnému dokončení předmětu plnění na základě zjištění skutečného stavu a potřeby v průběhu stavby.

Při realizaci díla bylo zjištěno, že ve výkazu výměr předloženého ve výběrovém řízení chyběly položky přesunu hmot a montáže propustků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena stavby dle SOD (bez rezervy):	Cena stavby dle předchozí změny:	Cena navrhované změny:	Nová cena stavby celkem:	Celková změna +/- %
19 797 795,79	18 834 945,41	119 601,70	18 954 547,11	0,63 %
Cena navrhovaných změn záporných:	Cena navrhovaných změn kladných:	Cena navrhovaných změn záporných a kladných celkem:	Součet absolutních hodnot změn kladných a záporných:	Všechny změny ABS +/- %
0,00	119 601,70	119 601,70	119 601,70	0,60 %

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (ředitel výroby)	jméno	Jiří Švambers	datum	podpis
TDS stavby	jméno	Rostislav Kadlec	datum	podpis
Projektant stavby	jméno	Petr Švorba	datum	podpis
Objednatel (investiční technik města)	jméno	Mgr. Lubomír Strejček	datum	podpis
Změna během výstavby - krycí list				Číslo paré:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 2 - P5_Obytná zóna Žlutice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL 003 - propustek, přesun hmot SO 314**

Místo:		Datum:	6. 1. 2025
Zadavatel:	GEOprojectKV, s.r.o.	Projektant:	
Zhotovitel:	SILNICE TOPOLANY, a.s.	Zpracovatel:	GEOprojectKV, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	119 601,70
HSV - Práce a dodávky HSV	119 601,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 700,00
998 - Přesun hmot	116 901,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 2 - P5_Obytná zóna Žlutice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 003 - propustek, přesun hmot SO 314

Místo: Datum: 6. 1. 2025
Zadavatel: GEOprojectKV, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: SILNICE TOPOLANY, a.s. Zpracovatel: GEOprojectKV, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							119 601,70
D		HSV	Práce a dodávky HSV				119 601,70
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 700,00
16	K	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	2,000	1 350,00	2 700,00
	W		9,5-7,5		2,000		
D		998	Přesun hmot				116 901,70
0	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	283,742	412,00	116 901,70
	W		282,564 "hmotnost poležek SO 314 - SOD"		282,564		
	W		1,178 "hmotnost plo. č. 919521110"		1,178		
	W		Součet		283,742		