

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.1			
Investor	Město Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice, IČO: 00255181		
Název akce	BUDOVÁNÍ DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU VE ŽLUTICÍCH		
Zhotovitel akce:	GRACCULUS s.r.o., se sídlem Tepelská 434, 364 01 Toužim IČO: 014 96 735, DIČ: CZ01496735		
Datum uzavření smlouvy	DD.MM.2025		
Cena za dílo bez DPH	703 346,02 Kč		
Specifikace (popis) změny			
Příčina - důvod vzniku víceprací	<p>Původně měl být infokiosek tvořen ocelovou svařovanou konstrukcí, kotvenou do zdi. Konstrukce měla být oplášťena plechovým krytem vytvořeným z jednoho kusu a s vypáleným otvorem pro obrazovku 32" přesně dle dodané obrazovky. Plech by měl být přesně strojově ohýbán, kouty by měly být svařeny. Tvar krytu měl být ve spodní části zkosen dle skutečného terénu s distancí cca 80 mm od země. Plechový kryt měl být připevněn šroubovými spoji se zapuštěnou hlavou po bocích panelu. Veškeré hrany a spoje měly být řádně zabroušeny a frézovány.</p> <p>Na základě postupného výběru dotykového displeje vhodné pro zamýšlené vlastnosti infokiosku došel investor k závěru, že bude vhodnější zvolit produkt, který vedle dotykového displeje nabízí zároveň kryt z materiálů, které budou v exteriéru dlouhodobě odolnější a případně dobře opravitelné. Dodavatel tohoto produktu zároveň zajistí softwarovou instalaci a případnou podporu při správě infokiosku. Důvod změny je nejen změna designu, který je vhodnější vzhledem k okolí umístění, ale rovněž zjednodušená správa infokiosku do budoucna.</p>		
Přílohy			
Příloha č. 1 - Rozpočet vícepráce			
Příloha č. 2 - Rozpočet méněpráce			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ne		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	-108 474 Kč		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	108 474 Kč		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	703 346 Kč		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Jméno	Datum	Podpis
zástupce zhotovitele	Mgr. David Horn		
Projektant	Ing. Antonín Švehla		
TDI	Rostislav Kadlec		
zástupce investora	Mgr. et Mgr. Helena Plitzová		