

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2025

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Novatec Fenster & Türen s.r.o.
Na Pérkách 635, 330 21 Lině
Zastoupená: Ing. František Dupal, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, 204907093/0300
IČO: 263 28 771
Zástupce ve věcech technických: Ing. František Dupal

a

Objednatel: Město Žlutice
Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice
Zastoupené: Mgr. et Mgr. Helenou Plitzovou – starostkou města
Bankovní spojení: ČS a.s. pob. Toužim, č.ú.: 0800413399/0800
IČ: 002 55 181
DIČ: CZ00255181

Smluvní strany tímto dodatkem dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

- A) V článku 2. Předmět smlouvy se upravuje bod 2.3. a jeho celý text zní:
Předmětem díla jsou i veškeré práce a činnosti uvedené v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení a vícepráce ze dne 13.8.2025, které je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- B) V článku 5. Cena díla se upravuje bod 5.1. následujícím způsobem:
Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran jako cena smluvní, stanovená na základě nabídky zhotovitele, která je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o dílo a **vícepracemi ze dne 13.8.2025** a činí:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: | 763 951 Kč |
| Vícepráce ze dne 13.8.2025 bez DPH: | 26 247 Kč |
| Cena celkem bez DPH: | 790198 Kč |
| DPH (12%): | 94 824 Kč |
| Celková cena díla vč. DPH | 885 022 Kč |

- C) *Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.*

V Líních dne

Ve Žluticích dne

.....
Ing. František Dupal
jednatel společnosti

.....
Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
starostka města
ZM/2025/.....

Přílohy:

- Vícepráce ze dne 13.8.2025.

Vícepráce Hradební 296, Žlutice

Okno do koupelny horní byt:

| | | | |
|-----------------------------|----------|------|-----------------|
| Sklopné okno s trojsklem | 7 695 Kč | 1 ks | 7 695 Kč + DPH |
| Motor pro vyklápění | 3 456 Kč | 1 ks | 3 456 Kč + DPH |
| Demontáž + montáž | 1 428 Kč | 1 ks | 1 428 Kč + DPH |
| Zednické začištění | 2 700 Kč | 1 ks | 2 700 Kč + DPH |
| Vnitřní parapet vč. Montáže | 558 Kč | 1 ks | 558 Kč + DPH |
| Celkem | | | 15 837 Kč + DPH |

Změna přechodových lišt na Al parapety:

| | | | |
|----------------------------|----------|----------|-----------------|
| Al parapet cca š.225 mm | 586 Kč/m | 23,18 m | 13 583 Kč + DPH |
| Montáž | 260 Kč/m | 23,18 m | 6 027 Kč + DPH |
| Přechodová parapetní lišta | 190 Kč/m | -23,18 m | -4 404 Kč + DPH |
| Montáž přechodové lišty | 220 Kč/m | -23,18 m | -5 100 Kč + DPH |
| Celkem | | | 10 410 Kč + DPH |

NOVATEC Fenster
Türen s.r.o.
Na Perkách 635, 330 21 Lině
IČO: 263 28 771
DIČ: CZ26328771



| | | |
|-------------------------|---------|------------|
| MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽLUTICE | | Zapsal: |
| Došlo 13 -08- 2025 | | Ukl. znak: |
| Č.j.: | Příloh: | |
| Č. ev.: | | |