Příloha A3
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

„Žlutice – Žižkov, rekonstrukce komunikace a oprava kanalizace “
Smlouva o dílo

(návrh)
2011
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

Název   

         
:
 Město Žlutice
Adresa pro doručování         
:
 Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice



Starosta


:
 Mgr. Bc. Václav Slavík
Číslo účtu 


:          
0800413399/0800
Bankovní spojení 

:           ČS a.s.
IČ 



:           00255181
DIČ 



:
CZ00255181
(dále jen „objednatel“)

a

Firma   

         
:
…………………………………………. 
Sídlo                               
:
………………………………………….
Jednající


:
………………………………………….
Zapsána                                 
:
………………………………………….
Číslo účtu 


:
………………………………………….
Bankovní spojení 

:
………………………………………….
IČO 



:
………………………………………….
DIČ 



:
………………………………………….
 (dále jen „zhotovitel“)

shodly na uzavření této 

Smlouvy o dílo

(dle ustanovení §536 a následujících obchodního zákoníku)

Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam. 

I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro ohlášení stavby, vypracovaná společností ALFA projekt, spol.s r.o. Otovice, pro realizaci stavebních prací na rekonstrukci komunikace a kanalizace v části Žižkov ve Žluticích, doplněná o výkaz výměr, přičemž tyto listiny jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. 

I.2 Pozemek stavby: p.p.č. 328/1, 330/2, 330/3, 335/24 a st.p.č. 461 a 462/1 v k.ú Žlutice,  Karlovarský kraj
I.3 Předmětná stavba: stavba na Pozemku stavby dle Projektové dokumentace, tj. realizace akce „Žlutice-Žižkov, rekonstrukce komunikace a oprava kanalizace“ podle Projektové dokumentace. 

Předmět smlouvy

I.4 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“ a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

I.5 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny v Projektové dokumentaci, obecně závaznými technickými normami,  předpisy a ČSN v posledním znění a mezinárodně uznávanými standardy jakosti tohoto druhu staveb a podmínek vydaných rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci. V pochybnostech zda určitá část díla je předmětem této smlouvy či nikoliv se má za to, že předmětem této smlouvy jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné ke zkolaudování Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

I.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako  dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací a dále předání dokladů nutných k úspěšnému kolaudačnímu řízení objednateli.

I.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

                                                                      Čas plnění

I.8 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující :

zahájení stavby:  10.10.2011
dokončení a předání stavby: 30.11.2011
terénní úpravy a okolí,

odstranění případných vad, odsouhlasených objednatelem při převzetí Předmětné stavby, jako vad nebrání převzetí Předmětné stavby a nebránící bezpečnému užívání stavby: 30.4.2012 
I.9 Do termínu zahájení stavby musí objednatel předat zhotoviteli staveniště. Pokud bude stavební povolení předáno v pozdějším termínu, budou termíny dle odst. III.1 o tuto dobu úměrně prodlouženy. 

I.10 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k úspěšné kolaudaci ve stavebním řízení. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemku stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Staveniště

I.11 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště. V případě, že objednatel nepředá staveniště v dohodnutém termínu, posune se termín dokončení o příslušný počet dní.

I.12 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou, s vyznačenými hranicemi. 

I.13 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením stavebních prací projedná a zajistí zhotovitel.

I.14 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby obstará objednatel.

I.15 Zhotovitel  si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé pozemky a případné poškození je povinen na své náklady opravit. Zhotovitel bude před výjezdem stavebních mechanismů a aut ze staveniště zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

I.16  Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

I.17 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

I.18 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

I.19 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

I.20 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

I.20.1 smluvních 

:
……………………………….. 

I.20.2 technických

:
………………………………..

I.21 Objednatele zastupuje ve věcech:

I.21.1 smluvních 

: 
………………………………..

I.21.2 technických

: 
………………………………..

I.22 Jakákoliv změna předmětu smlouvy přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 0,5% z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli. Změny předmětu smlouvy nepřesahující dohromady částku 0,5% z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

I.23 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jenž nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, pokud tyto nepřesáhnou 10% z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy, pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje o písemně dohodnutou částku. Pokud nebude o částce takového navýšení ceny díla uzavřena písemná dohoda, zvyšuje se, pokud jde o práce uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvořícím přílohu této smlouvy, cena díla o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti RTS, a.s. v nejaktuálnějším zněním snížené o 10%. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5% z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

I.24 Zhotovitel je povinen započít realizovat prováděné práce a dodávky dle odst. V.3 a V.4, pokud to bude technologicky z hlediska rozestavěnosti Předmětné stavby možné a nebude-li o termínu započetí uzavřena jiná písemná dohoda, bez zbytečného odkladu po oznámení požadavku na jejich provedení v souladu s touto smlouvou objednatelem, a to i před uzavřením dohody dle předchozího odstavce.   

I.25 Jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

I.26 Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavení stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

I.27 Veškeré změny dílčích či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí (včetně 3 směnného, nepřetržitého provozu na stavbě), za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

I.28 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému zkolaudování a provozování předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

I.29  Umístění poutače či jakékoliv reklamy objednatele či jeho subdodavatelů na Předmětné stavbě či na Pozemku stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

I.30  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a subdodavateli.

I.31  Pokud jde o subdodávky při realizaci předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen, pokud tyto dodávky a práce nebude provádět sám, vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele s prováděním těchto prací a dodávek konkrétním subjektem. Objednatel se zavazuje své stanovisko k takovému subdodavateli sdělit zhotoviteli do 3 pracovních dnů od jejich předložení.    

Stavební deník

I.32 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí předmětu smlouvy o činnostech, které vykonává, stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do tohoto dokumentu a případně do něj vpisovat své zápisy či si z něj pořizovat kopie či výpisy.

I.33 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

I.34 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu.

I.35 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele dle této smlouvy splněn. 

Cena díla a platební podmínky

I.36 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

I.37 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Projektové dokumentace. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce, tak jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

I.38 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle kapitoly II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem …………,- Kč. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu; celkem tak činí cena za celé dílo částku ……………,-Kč.

I.39 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby, tak jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo.

I.40 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky, tak jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu má, objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

I.41 V ceně dle čl. VII.3. je mimo jiné zahrnuto:

- připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci a poplatky za ně

- činnost odborného geodeta, vytýčení stavby v rozsahu podle projektové dokumentace v souřadnicích JSTK

- 3 x Projektová dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě

- vypracování Realizační dokumentace do formy výrobní, dílenské a montážní dokumentace, inženýrská a kompletační činnost zhotovitele

- veškerá dokladová část nutná pro kolaudaci Předmětné stavby

- pojištění stavby a nutná ostraha staveniště

- zpracování a obstarání DIR

- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch

- náklady na dopravu, kompletaci a koordinaci

- náklady na ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jeho předání

- náklady na požární či jiné požadované zkoušky

- náklady na opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy, na likvidaci odpadů a stavební sutě včetně poplatků za jejich uložení na skládku a dokladování o uložení, na zajištění čistoty veřejných příjezdových komunikací a pořádku na staveništi a na uvedení dotčených pozemků do původního stavu a na zajištění příjezdu k jednotlivým nemovitostem po dobu realizace Předmětné stavby

- zajištění příslušných rozhodnutí orgánů veřejné moci pro realizaci Předmětné stavby 

I.42 Cena díla je splatná takto:


Cena díla bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po předání díla bez vad a nedodělků na základě doručení řádného daňového dokladu objednateli.

I.43 Podkladem pro zaplacení ceny díla bude faktura.  Faktura bude obsahovat tyto náležitosti :

- označení faktury a její číslo

- název a sídlo objednatele a zhotovitele

- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno 

   
  objednateli

- fakturovanou částku

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření

- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, která je minimálně 14 dnů

- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba

- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby

I.44 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli.

I.45 Faktura musí být objednateli doručena nejméně 30 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů. 

I.46 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

I.47 V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz - včetně spotřebovaných energií, údržbu, hlídání a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele.

I.48 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je povinen kromě dlužné částky uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

Smluvní pokuty

I.49 Při nedodržení termínu dokončení stavby z důvodu, který nespočívá na straně objednatele, je povinen zaplatit  zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,-  Kč  za každý den prodlení.

I.50 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý den prodlení.

I.51 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody a to v plném jejím rozsahu.

Předání díla

I.52 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle odst. III.1, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem. 

I.53 Nejpozději 10 dní před datem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě, stavebního deníku, revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby v souladu s příslušnou obecně závaznou právní úpravou. Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka v seznamu tlumočníků příslušným krajským soudem do českého jazyka. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání, tak aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 10 kalendářních dnů. 

I.54 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

I.55 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat 

- označení díla

- označení smluvních stran

- datum uzavření této smlouvy



- datum zahájení a dokončení prací

- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví objednatel

- soupis dokladů předávaných se stavbou (revizní zprávy, záznamy o zkouškách,   záruční listy, návody k použití v českém jazyce) ve dvojím provedení

- prohlášení  objednatele, že dílo přejímá

- datum a místo sepsání zápisu

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 

- ve dvojím vyhotovení dokumentaci skutečného provedení

I.56 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

I.57 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí přímý subdodavatel objednatele. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

I.58 Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřejímacího řízení, při kterém písemně označí případné vady a nedodělky díla.

I.59 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, vykazující vady či nedodělky, a to po dobu do odstranění těchto vad a nedodělků.

Záruční doba
I.60 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

I.61 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla a záruční doba činí 60 měsíců.

I.62 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

I.63 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

I.64 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady bránící řádnému provozu Předmětné stavby do 24hodin od jejich oznámení a nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění klimatické podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

I.65 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na stavbu, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

I.66 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

I.67 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jenž mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

I.68 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů. 

Odstoupení od smlouvy

I.69 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

I.69.1 rozhodnutí o úpadku zhotovitele,

I.69.2 bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, nebo
I.69.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání  přesahující 15 dnů
I.69.4 doručení zákazu podle  zákona č.183/2006 Sb.,§ 107. 

I.70 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

I.70.1 rozhodnutí o úpadku objednatele,

I.70.2 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky  přesahující 60 dnů.

I.71 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jenž je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby).   

Účinnosti smlouvy

I.72 Smlouva nabývá účinnosti dnem svého podpisu. 
Závěrečná ustanovení

I.73 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

I.74 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti Obchodnímu zákoníku, řídí se příslušným ustanovením Obchodního zákoníku.

I.75 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

I.76 Tato smlouva nabývá platnosti  dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Ve Žluticích dne ………….
..........................................



             ..........................................



Objednatel




              
Zhotovitel

Přílohy:

1) projektová dokumentace doplněná o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
2) Dokladová část z projednání PD
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